

Nº	Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
4	Escolha do Orientador	X					
8	Objetivo Geral				X	X	
9	Construção do Diagrama de Casos de Uso					X	X
10	Construção do Diagrama de Classes					X	X
11	Validação dos Diagramas com Orientador					X	X
12	Planejamento (com orientação)				X	X	X
13	Criação do Site (Front-end)				X	X	X
14	Criação do Banco de Dados					X	X
15	Integração do Sistema						X
16	Testes e Validações						
17	Alimentação do Site			X	X	X	X
18	Redação do TCC - Introdução					X	X
19	Redação do TCC - Metodologia					X	X
20	Redação do TCC - Fundamentação Teórica				X	X	X
21	Redação do TCC - Resultados e Discussão						
22	Redação do TCC - Conclusão						
23	Normalização e Revisão Textual				X	X	X
24	Revisão Geral com Orientador				X	X	X
25	Implementação do Fórum de Dúvidas				X	X	X
26	Design do Site					X	X
27	Implementação de Acessibilidade e Modo Noturno						
28	Testes				X	X	X
29	Seção de Orientação Profissional	X	X	X	X	X	X
30	Criação do Calendário Integrado				X	X	X
31	Entrega Final do TCC						
32	Preparação da Apresentação						
33	Apresentação do TCC						
34	Preparação das referencias e citações	X	X	X	X	X	X
35	instalação do zotero						

Ago	Set	Out	Nov	Dt Início	Dt Fim	Status
				02/10/2025	02/10/2025	Concluído
				20/05/2025	17/06/2025	Concluído
				25/06/2025	15/07/2025	Concluído
				25/06/2025	17/07/2025	Concluído
X	X	X	X	30/06/2025	25/07/2025	Concluído
X	X	X	X	05/05/2025	30/05/2025	Concluído
X	X	X	X	10/05/2025	15/09/2025	Concluído
				04/06/2025	18/07/2025	Concluído
X				20/07/2025	29/09/2025	Concluído
X	X	X		10/05/2025	31/10/2025	Concluído
X	X	X		08/04/2025	31/10/2025	Concluído
X				18/06/2025	18/09/2025	Concluído
X				30/07/2025	31/08/2025	Concluído
X				05/04/2025	30/07/2025	Concluído
X	X	X		22/07/2025	30/08/2025	Concluído
	X			27/07/2025	16/09/2025	Concluído
X	X			06/04/2025	25/08/2025	Concluído
X	X	X	X	05/01/2025	28/11/2025	Concluído
				05/05/2025	20/07/2025	Concluído
X	X	X		05/06/2025	05/09/2025	Concluído
X	X			05/08/2025	05/09/2025	Concluído
X	X	X	X	05/05/2025	28/11/2025	Concluído
X	X	X	X	05/03/2025	28/11/2025	Concluído
X	X			05/05/2025	30/09/2025	Concluído
		X		10/01/2025	31/10/2025	Concluído
		X	X	10/01/2025	28/11/2025	Concluído
			X	11/01/2025	18/11/2025	Concluído
X	X	X	X	10/01/2025	28/11/2025	Concluído
	X			20/08/2025	20/08/2025	Concluído

[illegible]