Atividades Fev Mar Abr Mai Jun Jul
Escolha do Orientador X
Objetivo Geral X X
Construgao do Diagrama de Casos de Uso X X
Construgao do Diagrama de Classes X X
Validagdo dos Diagramas com Orientador X X
Planejamento (com orientagao) X X X
Criagdo do Site (Front-end) X X X
Criagao do Banco de Dados X X
Integragdo do Sistema X
Testes e Validagoes
Alimentacdo do Site X X X X
Redagdo do TCC - Introdugao X X
Redacdo do TCC - Metodologia X X
Redagdo do TCC - Fundamentagdo Tedrica X X X
Redac¢do do TCC - Resultados e Discussdo
Redagdo do TCC - Conclusao
Normalizagdo e Revisdo Textual X X X
Revisao Geral com Orientador X X X
Implementacdo do Férum de Duvidas X X X
Design do Site X X
Implementacdo de Acessibilidade e Modo Noturno
Testes X X X
Sec¢do de Orientac¢do Profissional X X X X X X
Criagdo do Calendario Integrado X X X
Entrega Final do TCC
Preparagao da Apresentagao
Apresentagdo do TCC
Preparagao das referencias e citagbes X X X X X X
instalagao do zotero




Ago Set Out Nov Dt Inicio Dt Fim Status
02/10/2025 | 02/10/2025 Concluido
20/05/2025 | 17/06/2025 Concluido
25/06/2025 | 15/07/2025 Concluido
25/06/2025 | 17/07/2025 Concluido
X X X X | 30/06/2025 | 25/07/2025 Concluido
X X X X | 05/05/2025 | 30/05/2025 Concluido
X X X X 10/05/2025 | 15/09/2025 Concluidoo
04/06/2025 | 18/07/2025 Concluido
X 20/07/2025 | 29/09/2025 Concluido
X X X 10/05/2025 | 31/10/2025 Concluidoo
X X X 08/04/2025 | 31/10/2025 Concluido
X 18/06/2025 | 18/09/2025 Concluido
X 30/07/2025 | 31/08/2025 Concluido
X 05/04/2025 | 30/07/2025 Concluido
X X X 22/07/2025 | 30/08/2025 Concluido
X 27/07/2025 | 16/09/2025 Concluido
X X 06/04/2025 | 25/08/2025 Concluido
X X X X | 05/01/2025 | 28/11/2025 Concluido
05/05/2025 | 20/07/2025 Concluido
X X X 05/06/2025 | 05/09/2025 Concluido
X X 05/08/2025 | 05/09/2025 Concluido
X X X X | 05/05/2025 | 28/11/2025 Concluido
X X X X | 05/03/2025 | 28/11/2025 Concluido
X X 05/05/2025 | 30/09/2025 Concluido
X 10/01/2025 | 31/10/2025 Concluido
X X 10/01/2025 | 28/11/2025 Concluido
X 11/01/2025 | 18/11/2025 Concluido
X X X X 10/01/2025 | 28/11/2025 Concluido
X 20/08/2025 | 20/08/2025 Concluido







